Commune de Onhaye ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION
. Stade Si projet réalisé, Si projet abondonné, Si nouvelle initiative, description du
Lot Numéro Fiche-Projet Intitulé Statut Mt_)nt;\ant au Subsides regus ou prévus Pon.fvx-mr(s) d'avancement du| date de la fin des décrire la raison de constat qui justifie le projet et les
projet a 100% subsidiant(s) : e
projet travaux I'abandon objectifs rencontrés du PCDR
Acquisition et aménagement de
I'ancienne poste d'Anthée en | |
Addenda maison rurale polyvalente a réalisé 620546,59 437410 DR + 36579 CGT DR - CGT réalisé 14/09/2018 / cfr avis CRAT/13/AV,390
destination des enfants et des
associations |
| | Approbation du
! projet par le |
Aménagement et rénovation de Collegel |
Addenda Il la salle de Falaén en maison de | en cours 1150917,55 656998,96 5 DR ;;T;n;gfg :t / / cfr approbation DGO3 du 08/11/2018
village i R
dossier
| | transmis au DR
3 le 23.12.2019
| |
Aménagement d'une liaison 1
sécurisée entre Gérin et I'école |
1 1.001 d'Onhaye avec prolongation réalisé 188025,87 138135,43 DR réalisé 18.10.2019 / /
| vers les installations du club de
foot
| Création d'un complexe sportif 1302200 DR + 2515500 DR=fiasports
1 1.002a et associatif en collaboration réalisé 6373064,44 | Infrasports + 15550000 | SAR -UREBA réalisé 25/03/2013 / /
avec la commune de Hastiére SAR + 27000 UREBA
Acquisition et aménagement
d'un bien sis a Anthée en vue |
1| 10028-2009-2016 9¢acréationdunminisite | gy | 121703514 433867 DR BRI réalisé 05/06/2018 / /
d'économie sociale, de UREBA
| logements tremplins et d'une
| salle polyvalente .
i z
Amélioration de la qualité de SPW (DICS) -
1 1.003 vie au sein du Domaine réalisé 245373,29 50000 Province de réalisé 2013 / /
"Mayeur Frangois" Namur
I
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Commune de Onhaye

Création de voies lentes et
vetes entre les différentes

1 1.004 5 1
entités et mise en place de
circuits thématiques
Création d'une zone d'acitivité |
économique destinée aux
1 1.005 N

petites PME et artisans, au
logement et aux commerces

en cours

en cours
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| 1573343,64

:

1073588,17 DR - DAFOR

0 BEP
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| périmétre de
| reconnaissance

Approbation du
projet par le
Conseil |
Communal le
26.01.2023,
dossier
transmis au DR
et DAFOR le

27.01.2023
Arrete

Ministériel du
09.07.2019
approuvant le
soLdit |
"Nouvelle zone |
d'acitivité
économique de |
Anthée", entré
en vigueur le
23.08.2019 -
Arrété
ministériel du
14.07.2021
adoptant le

économique de
la zone
d'acitivtés
économiques
pour la création
du "Parc
d'acitivités
économicues
d'Anthée" et le
périmétre
d'expropriation

{alalllsar TIENCE




Commune de Onhaye

1 1.006
2 2.001
2 2.002
2 2.003
2 2.004
2 2.005
2 2.006

Mise en place d'un plan global
de sécurité routiére

Maintien des personnes dgées |
sur la Commune de Onhaye

|

]

I

Mise en place d'une navette
rurale

Améiloration de l'information
touristique

Aménagement d'un parking
poids lours

Aménagement d'une zone de

Domaine "Mayeur Frangois"

Création d'une zone de
convivialité et de plaine de jeux

dans les villages

en cours

en attente |

réalisé

réalisé

réalisé

Abandonné

réalisé

10000

2000

896457

537874,2

PCS - CCCA -
hénévoles
Syndicat
d'Initiative pour le
placement de
panneaux
d'information
administration
communale

Infrasport
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Pas
actuellement de
| plan théorique
| mais plusieurs

expériences :
radar fixe a
Anthée, effets
de porte a
I'entrée de
certains
villages,
modification de
la traversée
d'Onhaye,
Mercure a
Gérin,
placement de 4
casses-vitesse a
Onhaye

en réflexion
avec un

réalisé

réalisé

réalisé

abandonné

réalisé

partenaire privé|

2012

2011

2009

2008

1

Le projet n'a plus lieu
d'étre




Commune de Onhaye

2 2.007
2 2.008
2| 2.010
2 | 2,011
2 2.012
2 2.013
5 2.014
2 | 2.015

H

| Elaborer un Plan Communal de

i

|

i

| Embellissement de la zone

d'activités économiques a

| Anthée

i

| Inciter des investisseurs privés

a s'installer a Onhaye via une
étude marketing

Inciter les propriétaires a
mettre leur bien en location au
profit des jeunes ménages

Informer et sensibiliser au
respect de I'environnement et
E de I'éducations civique :
engagement d'un conseiller en
| environnement et mise en

place d'un Agenda21 local pour
Onhaye

Information et sensibilisation

| aux énergies renouvelables et

aux économies d'énergie

Mise en place d'un processus
de concertation avant travaux

Mise en place d'un Plan

Communal de Mobilité

Développement de la Nature |

i
i
i

Abandonné

Abandonné

abandonné

Abandonné

En cours

En cours

En cours

Abandonné

43567
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14880

5000

SPW - DGRNE

SPW - DGTRE

| POWALCO ainsi
| qu'un processus
de concertation
| ciblée au sein de

la commune
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réalisé et
toujours en
cours

réalisé et
toujours en
cours

réalisé et
toujours en
cours

la convention
signée avec la
Commune de
Anhée a été
stoppée mais le
service est
assuré par le
conseiller en
environnement

|

La politique PCDN
n'existe plus la
commune participe a
I'appel a projets

Le projet n'a plus été
jugé utile

Attente de la création
de la nouvelle ZAE

Pas de personnel pour
travailler sur ce projet

Pas de personnel pour

travailler sur ce projet




Commune de Onhaye

2 2.017
2 2.018
2 | 2.019
2 | 2.020

2 | 2.021

2 2.022
2 2.023

Mise en place d'un association
des agriculteurs (bio-carburant)

Mise en place d'une unité de
bio-méthanisation et bio-
carburant

Professsionnalisation du centre
d'accueil touristique de Falaén
I

i

| Renforcement de l'attractivité
des villages

| Restauration et mise en valeur |

' du patrimoine : restauration de
I'ancienne roue a eau de
Féchelenne, de la chapelle de
| Hontoir, du choeur de I'élise de

| Serville, valorisation des lieux

des circuits pédestres,
réparation de la toiture du

batiment de la roue a eau a
Gérin

Valorisation des lieux

des circuits pédestres

valorisation des ressources
locales

symboliques et intégration dans

symboliques et intégration dans

abandonné
]
|
| abandonné

abandonné

en cours

réalisé

en cours

réalisé

24163,85

Missions du
Syndicat
d'Initiative ainsi

| que des Plus
Beaux Villages de
Wallonie

bénévoles +

8200 .
entrerpises

CYRIS - Points
Neeuds

BEP en langant
des initiatives
| notamment

0 | auprés des

producteurs de
lait et création |
d'un marché du |
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en cours

réalisé

en cours

réalisé

travail perpétuel

travail perpétuel

manque d'intérét du
monde agricole local

manque d'intérét du
monde agricole local

vente du local ol se
réunissait le Syndicat
d'Initiative
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entrée en vigueur du

Réalisation d'un Schéma de | f ‘ |
2 2.024 - abandonné | 1
Structure Communal i g s 1 3 { / CoDT
sation d'un label de qualité | ‘ | ! Pas d'opportunité pour
3 3.001 Creatlon.d un ‘a'(? equfa| é | anstionis: | E / — Pporu i .p
(Onhaye, identité économigue) | i | réaliser le projet
| |
| Elaboration d'un guide de |
3 3.002 | "Bienvenue" ainsi qu'une réalisé 0 0 hénévoles | réalisé /
; |
i i

brochure touristique

i

Aménagement de parking pour ;
3 3.003 I'accueil des touristes aux abandonné | / Pas d'opportunité

endroits stratégiques
' i
Aménagement d'aires de repos 4
3 3.004 | 5 ) - H abandonné Pas d'opportunité
| | aux endroits stratégiques
| |
Installer des panneaux | | e
3 3.005 o abandonné trop difficile
touristiques le long de la E411 / &
Valorisation des terrains situés | Arrété
en zone d'extraction du plan de | ministériel du
3 3.006 secteur par la création d'une réalisé 0 0 ! BEP réalisé | 09.07.2019,
réserve naturelle a la sabliére | entré en vigueur
de Ninveau | le 23.08.2019
Création d'un espace pour N . ' st
3 3.007 Abandonné [ / Pas d'opportunité
motor-home |
| Créer une structure de location ; reallss paran
3 3.008 réalisé 0 0 privé habitant réalisé 2010 /
de VTT . |
Falaén |
En collaboration |
avec le SPW -
Mise en valeur des fondations serdends
3 3.009 - o . réalisé 0 0 | I'Archéologie - réalisé /
de la villa romaine a Anthée R
Exposition "Sous

les prés, la Villa"
en 2014 |
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| Mise en place d'un jumelage de i
3 3.010 P ke s en attente 0 0 / /
proximiteé
; information relative a formation
3 3.011 Mouration individuelle réalisé 0 0 i organisée par réalisé /
\ _ 4 ik | I'INASEP
le Cercle
Mise sur pied d'une plate- 4 e g | - g
3 3.012 i p ; P " réalisé 0 0 d'Histoire "Autour réalisé 2012 /
forme "Mémoire Collective ‘ N
du Floyon" asbl
Valorisation des déchets verts
via la mise en place d'une z existence des parcs a
3 3.013 P abandonné | / esp
structure logistique et | containeurs
commerciale
Informer sur le réseau Natura | o | ' | T
3 3.014 | réalisé | 0 | 0 agent communal réalisé /
| _ 2000 ‘ 3
| Réalisation d'un inventaire des | O —
| 4
3 3.015 | batiments pouvant ére | Abandonné / i
| g s 3 le réaliser
[ réhabilités
: Groupe de travail |
Réalisation d'un inventaire du | en collaboration .
3 3.016 - réalisé 0 0 - . réalisé /
Patrimoine avec "Qualité
Village Wallonie"
Transformation de la salle de

3 | 3.017 balle pelote de Sommiére en réalisé 462665 277599 5 Infrasport réalisé /
maison de village |

| Aménagement de la rue Grande i n [ o
3 3.018 ‘ & s i réalisé Fonds propre réalisé /
a Sommiére ) |
| Création d'un lieu de rencontre

; e réalisé | 60000 50000 DR réalisé /
intergénérationnel

3 3.019

Création d'une table de
3 3.020 dialogue autour de la mobilité réalisé 0 0 Mobilisud réalisé /
avec les acteurs concernés

Aménagement de la traversée ‘! , Introduit dans le PWDR
abandonné /

3.021
3 du Hameau de Ostemerée | 2014-2020 mais refusé
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3 3.022
3 3,023
3 3.024
3 | 3.025
3 3.026
3 3.027
3 3.028
|
3 | 3.029
|
3 3.030
3 3.031

s
|
i
|
|

Aménagement d'un espace de
rencontre culturelle

Mise en place d'un systéme de
co-voiturage (systéme de
"chéque transport"

Rétablissement de la route des
bateliers

Installation d'un bureau de
renseignements (logements,
nouveaux arrivants,
indépendants, emplois ...)

Promouvoir et développer une
vie économique de base

Promouvaoir la diversification
agricole et valoriser |'image de
I'agriculture

Assurer une permanence des
professions libérales
Mise en place d'un service de
"Solidarité Agricole"
Valorisation de la ZACC sise a

Onhaye, quartier de Beaurond

|
Limitation des secondes |
résidences dans les villages

réalisé

réalisé

en attente

Abandonné

en attente

réalisé

abandonné

abandonné

abandonné

abandonné

30000

6593,97 |
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Réalisé lors de la |

création du

| Complexe sportif

| et associatif de
Miavoye

collaboration avec
la plate-forme
Carpool.be

QI gdnisduuin
d'une journée
"Fermes
QOuvertes"”

destinée aux
amfante ol 1100

SPW - DGO4
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réalisé

réalisé

réalisé

2013

2017

Pas d'opportunités
pour réaliser le projet

Pas d'opportunités
pour réaliser le projet
Pas d'opportunités
pour réaliser le projet
changement de
législature

Pas d'opportunités
pour réaliser le projet
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3 3.032

3 3.033
3 | 3.034
3 i 3,035
|
[
3 | 3.036
3 3.037
|
3 3.038
3 3.039
3 3.040

[ ‘ .
réseau GSM tout en respectant  en cours 0

| |
Mise en place d'une association |

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

Réalisation d'un SOL
dérogatoire sur la zone du en attente
Domaine "Mayeur Frangois"

e |
Améliorer la couverture du

le cadre de vie I
|
Assurer une permanence | i
médicale (accueil d'une réalisé | 0

polyclinique)
Amélioration des outils

d'information communale (site
WEB, bulletin communal...)

o
! réalisé
Aménagement du vieux
cimetiére de Gérin enzone de | réalisé | 17113,26
convivialité ‘ 1

| en attente |

des associations
1 !
Amélioration des systémes de | L |
s réalisé 0 |
garde sur l'entité |
Amélioration de la visibilité de [

o i | réalisé | 0 ‘
la bibliothéque communale i
[

Création d'une zone récréative ;
dans le Domaine "Mayeur | abandonné
Frangois"

| l

0 | Mobistar - Orange
| -Proximus

| Centre de garde
0 | de week-end de |
Dinant

agent communal

administration

|
|
i
1
|
1
|
H
|
|
|
communale |

7500

1733

|

1

|

|

site internet
0 communale et
placement de

[ panneaux

|

|

en cours

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

Sommiére : |
20.03.2015- |
' Anthée : 2020 - i
' Miavoye : 2022 |

création d'un Sportzone
a Onhaye et du
complexe sportif et
associatif & Miavoye

Merci de remplir les 3 premiéres colonnes en reprenant les intitulés exacts de
votre PCDR. Le fichier doit étre transmis en format .xIsx a I'Administration.
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ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D°UN
PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX.

2019 PCDR classique Aménagement et rénovation de | Objectif 1 : Développer un Aménagements :
I’ancienne salle des Fétes de |tourisme de qualité, intégré et | DR : 547.499,13 €
Falaén en Maison de village | diffus en exploitant la Total : 794.998,25 €
renommée de Falaén, le futur
N° visa : RAVeL et la proximité de Avenant 2023 :
SPW/DGO3/D6/DDR/ poles touristiques. DR : 656.998,13 €
9252/CE18/Ad2/EG/6036 Objectif 3: Favoriser les|Total : 1.150.917,55 €
communications et les

échanges intra et extra
communaux pour renforcer et
dynamiser la vie villageoise en
valorisant en priorité les outils
existants.

Objectif 6 :
Complémentairement au pdle
de Dinant, développer I’offre en
services et en infrastructures
pour assurer le bien-étre des
citoyens sans distinction.

Etats d’avancement physique du projet :

Convention-exécution 2019 - accord du Ministre | 26/03/2019

Avenant

Désignation de l'auteur de projet : | 22/08/2017

Approbation de l'avant-projet par I'A.C. | 05/ 12/2019

Approbation de I'avant-projet par la R.W | 24/03/2020

Approbation du projet par I'A.C. | 29.04.2021

Approbation du projet par le Ministre

Adjudication :

Décision d'attribution du marché

Approbation de I'attribution du marché par le Ministre

Début des travaux

Réception provisoire

Décompte final

Réception définitive
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2019 PCDR classique Création de voies lentes et|Le projet global « Création de | Aménagements :
vertes entre les différents|voies lentes et vertes entre les | DR : 746.160,00 €
villages et mise en place de |différents villages » consiste 4 | DAFOR : 149.040,00 €
circuits thématiques. mettre en oeuvre un réseau de | Total : 1.166.400 €

N° visa : chemins, venelles, sentiers et

SPW/DGO3/D6/DDR/ autres voies carrossables pour | Avenant :

9252/CE18/FP1.4/EG/6038 réaliser des jonctions | DR : 895.392,00 €
sécurisées a lintérieur des|DAFOR : 171.417,68 €
villages et entre les villages. | Total : 1.573.343,64 €
Ces itinéraires sont destinés
prioritairement aux habitants
des villages pour faciliter les
déplacements journaliers mais
aussi pour devenir des lieux de
promenades pour différents

types d’usagers.

Etats d’avancement physique du projet :

Convention-exécution 2019 - accord du Ministre | 26/03/2019

Avenant

Désignation de l'auteur de projet : | 09/07/2019

Approbation de l'avant-projet par I'A.C. | 16.09.2021

Approbation de 'avant-projet par la R-W | 14.10.2021 (réserve)

Approbation du projet par I'A.C. | 26.01.2023

Approbation du projet par le Ministre

Adjudication :

Décision d'attribution du marché

Approbation de l'attribution du marché par le Ministre

Début des travaux

Réception provisoire

Décompte final

Réception définitive
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ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET

TERMINE (Décompte final <10 ans).

Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final
(biffer les mentions Montant Date approbation
inutiles)
2009 PCDR classique Création d’un complexe | Objectif du  PCDR,|5.926.488,36 € 29/01/2013

sportif et associatif en
collaboration avec la
commune d’Hastiére

complément au pole de
Dinant pour développer
I’offre en services et en
infrastructures pour
assurer le bien-étre de
tous les citoyens sans
distinction.

Etat du patrimoine : Excellent

Le bien est-il toujours propriété communale ?

| Oui

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de I’acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ?

| Oui

Si le patrimoine est loué' a des tiers et fait donc r

de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-apres. Egalement, il est nécessaire

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) |

Recettes générées par |’exploitation du Type Montant annuel Voir rapport comptable en annexe
patrimoine

Type Montant annuel

Type Montant annuel
Charges liées a I’exploitation du patrimoine | Type Montant annuel 25.000 €

Type Montant annuel

Type Montant annuel

I Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises
211 s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.
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Bénéfices = recettes moins charges

| Montant annuel |

Réaffectation des bénéfices Le projet étant un complexe sportif et associatif, il ne génére pas de bénéfices mais une charge annuelle pour son

fonctionnement s'éléve a 25.000€ par an pour chaque commune (Onhaye et Hastiére). La participation communale est versée
a ’asbl sous forme de subside.

Fonctionnement du projet et utilisation du bien *

Description des types d’activités menées dans le cadre du projet Activités associatives

Activité sportives

Impact des activités sur emploi

Création de 2 emplois pour la gestion de I’infrastructure

L’indépendant qui gérait la brasserie a abandonné la gestion. L’asbl est & la recherche d’un nouveau
gestionnaire.

Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final
(biffer les mentions Montant Date approbation
inutiles)
2012 PCDR classique Acquisition et Objectif 1 : création d’un | 700.674,37 € 05/06/2018

Aménagement d’un bien | mini-site  d’économie
a Anthée en vue de la|sociale développant des
création d’un mini-site | activités d’une EFT et
d’économie sociale et de | développement des
logements tremplins et|logements &  loyer
polyvalents en milieu|modérés.

rural. Phase II

Etat du patrimoine : Excellent

Le bien est-il toujours propriété communale ?

| Oui

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de I’acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ?

| Oui
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Si le patrimoine est loué® a des tiers et fait donc I’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-aprés. Egalement, il est nécessaire

de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)

Recettes générées par I’exploitation du Type : Location logements tremplins Montant annuel 18.060 €
patrimoine

Type Montant annuel

Type Montant annuel
Charges lides a I’exploitation du patrimoine | Type : Entretien du batiment Montant annuel 15.000 €

Type

Montant annuel

Type

Montant annuel

Bénéfices = recettes moins charges

Montant annuel

Réaffectation des bénéfices

Fonctionnement du projet et utilisation du bien *

Description des types d’activités menées dans le cadre du projet

Impact des activités sur emploi

I Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

2] s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.
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Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final
(biffer les mentions Montant Date approbation
inutiles)
2013 PCDR classique Acquisition et | Objectif 1 : création 451.528,16 € 09/10/2018

(Addenda) aménagement de | au rez-de-chaussée d’un
I’ancienne poste | local polyvalent destiné
d’Anthée  en  maison | aux associations et a la
rurale  polyvalente  a| Confrérie Li Crochon,

destination des enfants et
des associations

avec une vitrine du
tourisme et des produits
du terroir.

A I’étage d’une maison
d’accueil pour la petite
enfance.

Etat du patrimoine : Excellent

Le bien est-il toujours propriété communale ?

| Oui

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de I’acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ?

| Non

Si le patrimoine est loué® a des tiers et fait donc ’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-aprés. Lgalement, il est nécessaire

de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)|

Recettes générées par I’exploitation du Type Montant annuel
patrimoine
Type Montant annuel
Type Montant annuel
Charges liées a ’exploitation du patrimoine | Type Montant annuel
Type Montant annuel
Type Montant annuel

| Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises
211 s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.
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Bénéfices = recettes moins charges

| Montant annuel

Réaffectation des bénéfices

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ¢

Description des types d’activités menées dans le cadre du projet

Maison d’accueil pour la petite enfance gérée par deux gardiennes agrées par I’'ONE.
Création d’un local avec vitrine du terroir pour la confiérie Li Crochon.
Occupation de la salle par des associations. La confiérie gére le calendrier des occupations.

Impact des activités sur emploi

Création de 2 emplois

Année de la convention Type de programme Intitulé du projet Objectif du projet Décompte final
(biffer les mentions Montant Date approbation
inutiles)
2014 PCDR classique Aménagement d’un | Objectif 1 : 139.380,35 € 03/09/2020
chemin sécurisé entre | Permettre aux usagers
Gérin et I’école | faibles de relier en toute
d’Onhaye (avec | sécurité les deux villages

prolongation vers les
installations du club
sportif d’Onhaye)

et de créer un
cheminement  sécurisé
dans le village d’Onhaye
pour rejoindre 1’école et
les installations sportives
qui comptent plus de 200
jeunes.

Etat du patrimoine : Excellent

Le bien est-il toujours propriété communale ?

| Qui

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de 1’acte de vente
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Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ? | Non l
Si le patrimoine est loué’ a des tiers et fait done I’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-aprés. Egalement, il est nécessaire
de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la conventio@[

Recettes générées par I’exploitation du Type Montant annuel
patrimoine
Type Montant annuel
Type Montant annuel
Charges liées a I’exploitation du patrimoine | Type Montant annuel
Type Montant annuel
Type Montant annuel
Bénéfices = recettes moins charges Montant annuel
Reéaffectation des bénéfices

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ®

Description des types d’activités menées dans le cadre du projet

Impact des activités sur emploi

! Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises
211 s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.
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ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

Le Plan Communal de Développement rural s’est terminé en 2019.
En séance du 22.11.2016, le Conseil communal a décidé de poursuivre une opération de développement rural sur I'ensemble du territoire de la Commune et de
solliciter l'aide de la Fédération Rurale de Wallonie.
En séance du 16.07.2019, le Collége communal a désigné la société IMPACT comme auteur de projet.
En séance des 17.10.2019 et 24.10.2019, le Conseil communal a ratifié les conventions d'Accompagnement et de création d'un site WEB et d’un logo proposés
par la FRW, décidé d’organiser des séances d'information et de consultation dans les différentes entités de la Commune, annoncée par voie d’affiches dans les
lieux publics habituels et sur le site internet, ainsi que les commerces de Pentité, d’un toute-boite et dans le petit Walhérois, le calendrier des séances
d’information et de consultation a été fixé comme suit :
- le mardi 03.03.2020 dans le Village de Anthée dans la salle de 'ancienne Ferme Delhalle a 20h00 ;
- le mardi 10.03.2020 dans le Village de Falaén dans la salle "Les Echos de la Molignée" a 20h00 ;
- le mardi 17.03.2020 dans le Village de Gérin dans la salle "Su'l Wez" a 20h00 ;
- le mardi 24.03.2020 dans le Village de Onhaye dans la salle du Conseil communal a 20h00 ;
- le mardi 31.03.2020 dans le Village de Serville dans la salle dans I'Eglise a 20h00 ;
- le mardi 21.04.2020 dans le Village de Sommiére dans la salle de I'Espace Multi-sports 4 20h00 ;
- le mardi 28.04.2020 dans le Village de Weillen dans la salle "de Giey" a 20h00.
Vu la situation sanitaire suite a la Covid 19, seules les réunions dans les Villages de Anthée et Falagn ont pu avoir lieu. L’organisation des réunions dans les
autres villages, suivant les régles sanitaires en vigueur, a été tentée a partir de novembre 2020 mais ont dii étre abandonnées.
Toutefois, ces séances de consultation et d’information se sont finalisées :
- le mardi 09.11.2021 dans le Village de Gérin, dans la salle Su’l Wez a 19 h 30 ;
le mardi 16.11.2021 dans le Village de Onhaye, salle du Football ;
le mardi 23.11.2021 dans le Village de Serville, en I’Eglise ;
le mardi 30.11.2021 dans le Village de Sommiére, salle du Sportzone ;
- le mardi 07.12.2021 dans le Village de Weillen, salle Joseph de Giey.
Suite 4 la réalisation de toutes les séances de consultation et d’information dans tous les villages, une soirée « retour a la population » s’est tenue le mardi
31.03.2022 avec demande de candidature afin de constituer une nouvelle CLDR.
En outre, des séances de groupe de travail ont été organisées :
- GT 1 : « Comment garder des villages dynamiques, attractifs et conviviaux » les 26.04.2022, 03.05.2022 et 10.05.2022 ;
- GT 2 : « Comment impulser une dynamique de transition sur le territoire de la commune de Onhaye » les 31.05.2022, 07.06.2022 et 14.05.2022 ;
- GT 3 : « Comment concilier développement et préservation du cadre de vie rural et de qualité » les 20.09.2022, 04.10.2022 et 11.10.2022.
En séance du 13.12.2022, le Collége communal a approuvé le planing en vue d’élaborer le PCDR, a savoir :
- 1e 13.02.2023 : 1% réunion de la CLDR : mise en place de la Commission ;
- 1e 06.03.2023 : réunion avec la FRW et I’auteur de projet afin de présenter au Président la stratégie de développement et d’obtenir ses remarques ;
- 1€20.03.2023 : 2*™ réunion de la CLDR, en présence de I’auteur de projet, afin de présenter aux membres la stratégie de développement qui pourra étre
retravaillée en sous-groupes ;
- 1e13.04.2023 : 3*™ réunion de la CLDR afin de valider la stratégie de développement et que chaque membre sélectionne des fiches projets
- 1€ 05.05.2023 : 4*™ réunion de la CLDR afin d’approuver les fiches projets et de les répartir entre les membres.
En date du 26.01.2023, le Conseil communal a approuvé la constitution de la nouvelle CLDR.
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ANNEXE S : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS
FINANCIERS

Sans objet vu la date de fin de validité du PCDR et que les groupes de travail se sont terminés en octobre 2022.
La nouvelle CLDR a été constituée le 26.01.2023

Approuvé par le Collége communal en sa séance du 23 février 2023

Le Directeur général,

o i

Lue Grégoire

Approuvé par le Conseil communal en sa séance du 23 mars 2023

Par le Conseil communal :

Le Directeur général,

e

Lue Grégoire
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